



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Gdynia, 30.10.2015

506.0003.173.2015

Pan
Michał Bełbot
RADNY MIASTA GDYNI

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 08.10.2015 roku ws. remontu przystanku SKM Gdynia Cisowa w oparciu o informacje uzyskane od jednostki odpowiedzialnej tj SKM sp.z o.o. informuję:

1. Przewidywany okres zakończenia robót budowlanych to koniec roku 2015/początek 2016

2. Przyczyny przedłużającej się realizacji:

- zmiany na etapie finalizowania projektu budowlanego (związane z uzgodnieniami prowadzonymi przez SKM i Miasto Gdynia dotyczącymi wielkości windy) - wydłużony termin wykonania dokumentacji, a także konieczność zamówienia innego dźwigu u producenta i wydłużony okres oczekiwania na urządzenie dźwigu (niestandardowe urządzenie).

- inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj", SKM sp.z o.o. nie dysponowała gotową dokumentacją budowlaną - dlatego też termin zakończenia inwestycji był jedynie terminem szacowanym. Ponieważ przedłużył się okres projektowania, nastąpiło przedłużenie okresu realizacji robót budowlanych.

Odnosnie pytania ws. zaplanowanego remontu przystanku SKM Gdynia Chylonia informuję, że obecnie SKM przygotowuje dokumentację projektową modernizacji przystanku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Stepa
WICEPREZYDENT MIASTA