



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

SOS.0003.40.2016

Gdynia 01.03.2016 r

BIURO RADY MIASTA

wpl. dnia 01.03.2016

Pan
Paweł Stolarczyk
Radny Miasta Gdyni

Dotyczy: interpelacji w sprawie podania terminu realizacji modernizacji ulicy Wiczlińskiej

W odpowiedzi na interpelację z dnia 16.02.2016 uprzejmie informuję, że ze względu na duży zakres prac oraz koszty, w czwartym kwartale, zgodnie z planem, wykonano tylko dwa z pięciu etapów modernizacji ul. Wiczlińskiej. Kolejne etapy realizowane będą sukcesywnie w bieżącym roku oraz w latach kolejnych, w miarę możliwości finansowych.

Wspomniany w interpelacji chodnik na odcinku od pętli autobusowej „Wiczlino-Niemotowo” do szkoły podstawowej nr 37 został częściowo ujęty w dokumentacji etapu V modernizacji ul. Wiczlińskiej, którego realizacja jest ściśle uzależniona od wykonania kanalizacji wodociągowej przez Wydział Inwestycji UM Gdyni.

Prawdopodobny termin realizacji „Etapu V” to trzeci/czwarty kwartał 2017 roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Katarzyna Gnuśzeczka-Spychala
WICEPREZYDENT MIASTA