Gdynia-Kosakowo

PORT LOTNICZY

nr sprawy 05/2012 Gdynia, dnia 05.07.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5000 000 € na wykonanie robot
budowlanych pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa
instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, oswietlenia
ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-
Kosakowo”.

Pvtanie 33

Odpowiedz:

Pytanie 34

Odpowiedz:

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy udostepnit wykonawcom cala dokumentacje
projektows i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia wraz z wszelkimi
pozwoleniami 1 uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z odrgbnymi przepisami oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji
inwestycji lub prawidtowego wykonania robdt nie obcigza Wykonawcy.

Zamawiajgcy opisal przedmiot zamowienia postugujac sie¢ dokumentacja projektowa,
wykonang przez biuro projektowe, ktére profesjonalnie $wiadczy ushugi projektowe na rynku i
ktére ztozyto Zamawiajacemu o$wiadczenie, iz dokumentacja ta jest kompletna. Zamawiajacy
oczekuje ztozenia oferty przez wykonawce przygotowanego do realizacji robdt stanowigcych
przedmiot zaméwienia, posiadajacego wiedze i stosowne doswiadczenie w tym zakresie, ktory
jest w stanie we wiasnym zakresie ustali¢, czy i jakie koszty oraz w jakiej wysokosci sg
konieczne do poniesienia.

Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robdt opisanych w
Rozdziale 3 SIWZ i ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot
tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztéw realizacji przedmiotu umowy dotyczy kosztéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i odbytej wizji lokalnej, nie
obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci
wynikajgcych z bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkoéw gruntowych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania
robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okoliczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe,
przyjmujagcy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.” Nalezy jednak
pamietaé, iz rozmiar 1 koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie
rozmiaru prac ujetych w dokumentacji oraz kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw robot, ktdérych
wykonanie okazalo si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia
okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o
roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 60 ust. 1 regulaminu zaméwien sektorowych
Zamawiajgcego, a zatem umowa w czgsci wykraczajacej poza zakres przedmiotu zamowienia
wskazanego w SIWZ bylaby niewazna (art. 60 ust. 2 regulaminu zamdéwien sektorowych
Zamawiajacego). Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem
przedmiotu zamowienia objetego cena oferty.

W §43 projektu umowy wymieniono enumeratywnie sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w zakresie ceny naleznej Wykonawcy. W sytuacji
opisanej w pytaniu, Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. Natomiast, co do zasady, mozliwe bedzie rozwazenie udzielenia zaméwien
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Pytanie 35

Odpowiedz:

Pytanie 36

Odpowiedz:

Pytanie 37

Odpowiedz:

Pytanie 38

Odpowiedz:

Pytanie 39

Odpowiedz:

Pvtanie 40

dodatkowych lub uzupehiajacych, powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z
zaznaczeniem jednak, ze przed podjeciem decyzji o ewentualnym udzieleniu takich zamdéwien
Zamawiajacy bedzie szczegdtowo analizowat kazda zaistniala sytuacje. Zamawiajacy oczekuje
ztozenia oferty przez wykonawce przygotowanego do realizacji robot stanowiacych przedmiot
zamowienia, posiadajacego wiedze i stosowne doswiadczenie w tym zakresie, ktory jest w
stanie we wlasnym zakresie ustali¢, czy i jakie koszty oraz w jakiej wysokosci sg konieczne do
poniesienia

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, stosownej
wykonawcy brutto.

stawki VAT majacej
zmianie ulegnie wynagrodzenie

Odpowiedz na to pytanie znajduje si¢ w § 43 projektu umowy. W takiej sytuacji w zaleznosci
od okolicznosci mozliwe (ale nie obligatoryjne, ani automatyczne) bedzie dokonanie zmiany
umowy.

W nawigzaniu do tresci Rozdz. 3 pkt. 3.4.18 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, ze skutki
dziatania lub zaniechania wykonawcéw innych robdt na rzecz Zamawiajacego (w tym
spowodowane w ich wyniku zaklécenia w realizacji robot) nie obcigzaja wykonawcy oraz ze
nie ponosi on odpowiedzialnosci za ewentualne szkody z tym zwigzane.

Zgodnie z ogdlnymi regutami prawa cywilnego ponoszenie odpowiedzialnosci przez konkretny
podmiot warunkowane jest istnieniem zwiazku przyczynowego miedzy jego zachowaniem a
zaistnialym skutkiem.

W nawigzaniu do tresci § 7 ust. 8 lit. a) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze za roboty
dodatkowe w zakresie odwodnienia wykopéw wynikajgce z wystapienia nieprzewidzianych w
dokumentacji stanéw wod  gruntowych lub  szczegélnie niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych, ktorych wystapienia wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie oferowania,
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a czas realizacji zadania ulegnie niezbednemu
wydtuzeniu. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 60 ust. 1 regulaminu zamowien sektorowych
Zamawiajgcego.

W §43 projektu umowy wymieniono enumeratywnie sytuacje, w ktérych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w zakresie ceny naleznej Wykonawcy. W sytuacji
opisanej w pytaniu, Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy oczekuje zlozenia oferty przez wykonawce przygotowanego do
realizacji robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia, posiadajacego wiedze i stosowne
do$wiadczenie w tym zakresie, ktory jest w stanie we wlasnym zakresie ustali¢, czy i jakie
koszty oraz w jakiej wysokosci sa konieczne do poniesienia

W nawiazaniu do tresci § 7 ust. 1 lit. b), § § 7 ust. 15, § 14 ust. 1 i 2 wzoru umowy, prosimy o
potwierdzenie, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wykonawcy ograniczona jest wylacznie
do szkdd powstatych w zwiazku z wykonywaniem robdt wskutek okolicznosci, za ktore ponosi
on odpowiedzialnos¢ na zasadach uregulowanych w ke.

Jak odpowiedz na pyt. 37.

W nawiazaniu do tresci § 16 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, Ze za roboty wykonane w
wyniku zaistnienia opisanych tam okolicznosci, majacych charakter nieprzewidywalnych
warunkéw fizycznych terenu budowy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a czas
realizacji zadania ulegnie niezb¢dnemu wydtuzeniu. Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty
lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 60 ust. 1
regulaminu zamdwien sektorowych Zamawiajacego.

Jak odpowiedz na pyt. 35.

W nawigzaniu do treSci § 32 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, 7ze
w przypadku zawieszenia robot na polecenie zamawiajacego, wykonawca otrzyma zwrot
kosztéw zwiazanych z zawieszeniem, a czas realizacji zadania ulegnie niezbgdnemu

wydtuzeniu.
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Odpowiedz:

Pytanie 41

Odpowiedz:
Pytanie 42

Odpowiedz:

Pytanie 43

Odpowiedz:

Pytanie 44

Odpowiedz:
Pytanie 45

Odpowiedz:

Pytanie 46

Odpowiedz:
Pytanie 47

Odpowiedz na to pytanie znajduje sie w § 43 ust.3 lit ¢) projektu umowy w takiej sytuacji
zamawiajgcy przewidzial jedynie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany terminéw
wykonania zobowigzah umownych.

W nawigzaniu do tresci § 37 ust. 2 lit. g) wzoru umowy, prosimy o jego usunigcie. Przedmioty
ustegp precyzuje przypadki podstawowych naruszen umowy przez Wykonawce, ktore
uprawniajg zamawiajacego do odstgpienia od umowy i naliczenia zastrzezonej na t¢ okolicznosé¢
kary umownej. Punkt g) przewiduje natomiast przypadek zazadania przez wiasciciela lub
uzytkownika nieruchomosci jej zwrotu, co jest niezalezne od wykonawcy i nie pozostaje w
zwigzku z wykonywaniem przez wykonawce jego zobowiagzaf umownych, zatem nie moze
stanowi¢ przestanki odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z winy wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie powyZzszego zapisu.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na
budoweg?

Zamawiajacy posiada w zakresie kompetencji Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego
wykonalng decyzje o pozwoleniu na budowe. W zakresie Urzedu Miasta Gdyni Zamawiajacy
zlozyt zgloszenie (dot. przylacza wod-kan i kanalizacji teletechnicznej), ktdre zostato przyjete
w trybie czynnym tj. realizacja budowy przylaczy mozliwa niezwlocznie. Decyzja o
pozwoleniu na rozbiérke schronohangaru zostanie zfozona w trybie zmiany decyzji wydane;
przez Pomorski Urzad Wojewddzki i polega na rozszerzeniu zakresu o jeden schronohangar.

Prosimy o udostepnienie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z zapisami siwz i umowy Zamawiajacy przekaze pozwolenia na budowe w dniu
podpisania umowy.

Prosimy o zataczenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenia na budowg obejmujace;j
przedmiot zamowienia.

Jak odpowiedz na pytanie nr 43.

Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na usuniecie
wszystkich krzewow przeznaczonych do wycinki w zwigzku z realizacja inwestycji lub
sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan wynikajacych z tresci zezwolenia na usuniecie
drzew i krzewéw, dotyczacych przede wszystkim terminu wykonywania prac wycinkowych,
zapewnienia nadzoru ornitologa podczas wykonywania ww. prac.

W obszarze realizacji inwestycji nie znajduja si¢ krzewy, na ktorych usunigcie wymagane jest
prawomocne zezwolenie. Wszystkie drzewa i krzewy na ktére wymagane byly prawomocne
zezwolenia zostaly usuniete przez Zamawiajgcego 1 nie zostaly objete przedmiotem
niniejszego postepowania.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy na chwile obecng nie dysponuje aktualng decyzja zezwalajacy
na wycinke krzewow, zwracamy si¢ z pro$ba o potwierdzenie, ze zgodnie z Art. 83. pkt. 1. 1
Art. 84. pkt. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.),
uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke krzewow oraz pokrycie ewentualnych optat
administracyjnych z tytulu wycinki znajduje si¢ po stronie Zamawiajgcego.

Jak odpowiedz na pytanie nr 45.

W przypadku, gdy odpowiedzialnos¢ za uzyskanie zezwolenia na usuniecie krzewow oraz
poniesienie zwigzanych z tym optat administracyjnych bedzie po stronie Wykonawcy - prosimy
o0 uzupelnienie dokumentacji przetargowej o inwentaryzacje krzewéw przewidzianych do
wycinki w zwigzku z kolizja z inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego przetargu, a w
szczegbinosci podanie:

1. -nazw gatunkéw krzewdw przewidzianych do wycinki,
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Odpowiedz:
Pytanie 48

Odpowiedz:

Pytanie 49

Odpowiedz:

Pytanie 50

Odpowiedz:

Pytanie 51

Odpowiedz:

Pytanie 52

Odpowiedz:

Pytanie 53

Odpowiedz:

Pytanie 54

Odpowiedz:

2. - wieku krzewow przeznaczonych do wycinki,

3. - stanu zdrowotnego krzewow przewidzianych do wycinki.

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyzsze dane uniemozliwia obliczenie optat za
usuniecie krzewow, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

Jak odpowiedz na pytanie nr 45.

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie nawierzchni parkingu dla rowerdw.
Prosze o potwierdzenie, ze zamdwienie nie obejmuje wykonania stojakéw dla rowerdéw oraz
ewentualnego zadaszenia parkingu.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uwzglednienia w przedmiocie zamodwienia
dostawy i montazu stojakéw dla roweréw stalowych ocynkowanych, bez zadaszenia parkingu.
Ostateczny wybor stojakOw nastapi na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Prosimy o informacje, czy mozna zastosowa¢ zbiorniki p-poz w technologii na ,,mokro” zamiast
prefabrykowanych?

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie zbiornikéw p-poz w technologii na ,,mokro”.

Prosimy o podanie czy budowa ogrodzenia odgradzajacego parking i droge przy ogrédkach
dziatkowych od terenu Portu lotniczego wchodzi w zakres inwestycji? Jezeli tak to prosimy o
podanie rysunkéw oraz szczegdtéw konstrukeyjnych takiego ogrodzenia.

Zamawiajacy potwierdza, ze budowa ogrodzenia wchodzi w zakres inwestycji. Szczegbly
dotyczace w/w ogrodzenia znajduja si¢ dokumentacji drogowej rys. 6423_det. Dodatkowo
Zamawiajgcy zwraca uwage na zapisy pkt. 3.4.9 siwz.

Prosimy o sprecyzowanie czy ogrodzenie wzdtuz ulicy dojazdowej do bramy Portu lotniczego
bedace wiasnoscia Ogrédkéw dziatkowych nalezy przestawi¢/odtworzy¢ (w takim stanie
technicznym w jakim si¢ znajduje w momencie rozpoczgcia inwestycji) czy tez nalezy wykonac
jako ogrodzenie nowe? W przypadku koniecznosci wykonania ogrodzenia nowego prosimy o
rysunki oraz specyfikacje techniczne dla takiego ogrodzenia.

Wykonawca zgodnie z dokumentacjg projektows zobowigzany jest do demontazu ogrodzenia
w zakresie wymaganym do realizacji inwestycji a po zakonczeniu prac do odtworzenia
ogrodzenia.

Brak planéw sytuacyjno - wysoko$ciowych dla branzy sanitarnej: kanalizacja sanitarna i
wodociag - rys. nr 6501, 6504, 6105 - prosze o dotgczenie.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze plany znajduja si¢ w czesci dokumentacji zastrzezonej,
ktéra Zamawiajacy udostepni wykonawcy w dniu podpisania umowy. Jednoczesnie
przypominam, Zze Zamawiajacy umozliwit Wykonawcom zapoznanie si¢ z dokumentacja
projektowa objeta klauzula "Zastrzezone" w dniach wizji lokalnych.

Brak planéw sytuacyjno - wysokosciowych dla branzy sanitarnej: kanalizacja deszczowa -
siegacz od ronda zlewni A - prosze¢ o dofgczenie.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze plany znajdujg si¢ w Projekcie Wykonawczym w
katalogu ,,\Rysunki\03 - Projekt budowy instalacji zewngtrzne; kanalizacji deszczowej”.

Brak profili kanalizacji ttocznej, wodociagu i kanalizacji deszczowej - proszg o dofaczenie.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze plany znajdujg si¢ W Projekcie Wykonawczym w
katalogu ,,\Rysunki\02 - Projekt budowy przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej”
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Pytanie 55

Odpowiedz:

Pytanie 56

Odpowiedz:

Pytanie 57

Odpowiedz:

Pytanie 58

Odpowiedz:

Pvtanie 59

Odpowiedz:

Pytanie 60

Odpowiedz:

Pvtanie 61

Odpowiedz:

Pytanie 62

Odpowiedz:

W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia drogi tymczasowej, prosimy o podanie parametrow tej
drogi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy, zgodnie
z postanowieniami siwz oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami
Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami
BHP oraz o ochronie P.POZ. Zamawiajacy oczekuje zlozenia oferty przez wykonawce

przygotowanego do realizacji robét stanowiacych przedmiot zaméwienia, posiadajacego
wiedze i stosowne doswiadczenie w tym zakresie.

Prosimy o wskazanie lokalizacji drogi tymczasowej,
Jak odpowiedz na pytanie nr 55
Prosimy o okreslenie powierzchni (dtugos¢ x szerokos¢), drogi tymczasowe;j,
Jak odpowiedz na pytanie nr 55.
zelbetowych,

Czy do wykonania drogi tymczasowe] mozna uzy¢ plyt drogowych,

pochodzacych z rozbiorki,
Zamawiajacy zezwala na uzycie ptyt drogowych, zelbetowych, pochodzgcych z rozbidrki.
Czy Zamawiajacy pozwala na uzycie ptyt opisanych w pkt. 10 nieodplatnie,

Zamawiajacy zezwala na uzycie plyt drogowych, zelbetowych, pochodzgcych z rozbidrki
nieodplatnie.

Jesli Zamawiajacy pozwala na uzycie ptyt opisanych w pkt. 10, ale odplatnie — prosimy o
okreslenie kosztow wykorzystania ptyt przez Wykonawce,

Jak odpowiedz na pytanie nr 59,

Prosimy o okreslenie kosztéw jakie Wykonawca bedzie musial ponies¢ jesli po demontazu
drogi tymczasowej okaze sie, ze ktoras z pyt drogowych opisanych w pkt. 10 jest uszkodzona,

Wykonaweca poniesie koszty zakupu nowych phyt.

Prosimy o uzupelnienie brakujace] dokumentacji w zakresie kompetencji wykonawczych
Urzedu Miasta Gdynia, oznaczonych jako nr 6501 na planie orientacyjnym,

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze plany znajduja si¢ w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym w katalogu ,,\Rysunki\UMG\02 - Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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