

Platforma Obywatelska

Klub Radnych
Platformy Obywatelskiej RP
w Radzie Miasta Gdyni

Złh, 9.0003.97 2015

22.04.2015

Platforma Obywatelska RP
Gdynia ul. Szwedzka 60/2
platforma.gdynia@gmail.com

Platforma Obywatelska RP
ul. Andersa 21
00-159 Warszawa
tel. 22/635 76 79, fax 22/635 76 78
poczta@platforma.org

INTERPELACJA - PILNE

Mariola Śrubarczyk-Cichowska
Radna Miasta Gdyni

Nr SOS

wicepre

Pani/Pa

wydział

Proszę p

do dnia .

Gdynia, dnia 22 kwietnia 2015r.

URZĄD MIASTA A GDYNI

wpłynęło: 2015-04-22, zał.: 0

numer: 49641/2015



2793424

Szanowny Pan
dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni

INTERPELACJA

dotyczy: przewlekłości realizacji zwycięskiego projektu BO w dzielnicy Cisowa

Szanowny Panie Prezydencie,

W pierwszej edycji BO w roku ubiegłym w dzielnicy Cisowa zwyciężył projekt „Chylońska dla ludzi”. Do dnia dzisiejszego wykonano zaledwie niewielką część z całego projektu, który zawierał wprawdzie wiele elementów, ale żaden z nich nie powinien stanowić dla miasta takiego problemu, który uniemożliwiłby jego realizację przez blisko rok. Z ostatnich informacji jakie posiada wnioskodawca projektu wynika, iż wszystko wskazuje na to, że zmierzamy do szczęśliwego końca. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że budowa pięciu przejść dla pieszych, kilku progów zwalniających i ustawienie znaku zakazu poruszania się dla TIR-ów, powinno zająć dużo mniej czasu. Tym bardziej, że miasto zakładało realizację zwycięskich projektów do końca 2014r.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

1. Jakie obiektywne czynniki spowodowały tak znaczną przewlekłość w realizacji projektu „Chylońska dla ludzi”? Proszę o podanie konkretnych powodów wraz z informacją w jaki sposób wpłynęły na czas realizacji projektu?
2. Jakie działania podejmowały poszczególne komórki Urzędu Miasta Gdyni w zakresie realizacji projektu; proszę o podanie zakresu działań wraz z terminem ich realizacji

Z wyrazami szacunku

Śrubarczyk-Cichowska M